

An: Verkauf und Marketing
cc: Leiter Innovation, Projektteam
Von: Urs Ruoss Intern: 415
Datum: 23. März 2004

Elma Wetzikon Roadmap zur Erfüllung der EU Richtlinien RoHS & WEEE

Periode	Aktivität
Q3 2003	-Projektstart und Planung
Q2 2004	-Lieferanten über Ihre Aktivitäten anfragen -Ist Aufnahme der betroffenen Produkte
Q3 2004	-Alternativen evaluieren und beschaffen
Q4 2004	-Start Qualifikationstests
Q1 2005	-Anpassungen -Start Nachtests
Q2 2005	-Alle Produktalternativen sind evaluiert und freigegeben
Q2 2005 Q4 2006	-Planung und Einleitung der Umstellung
Q2 2006	-Alte Produkte werden entsorgt
1.7.2006	-Umstellung ist abgeschlossen

Das ist die Standard Elma Roadmap. Angaben über kundenspezifische Produkte sind auf Anfrage möglich.

Wetzikon, 23. März 04

Urs Ruoss
Projektleiter